Plan de charge du site du salon du chocolat de Paris							
		Heures de travail					
Tâches estimées	Chef de projet	Développeur	Web designer	Web marketer	Durée	Coût total	
Tarifs horaire	45	40	25	30			
Cadrage et suivi de projet						4045	
Recueil des besoins	4				4	180	
Etude de faisabilité	4	4	4	4	16	560	
Note de cadrage	8				8	360	
Proposition commerciale	4				4	180	
Soutenance client	1				1	45	
Arborescence, planning & budget	12				12	540	
Cahier des charges	32				32	1440	
Validation client	4				4	180	
Réunion équipe	4	4	4	4	16	560	
Conception et réalisation graphique						2340	
Charte graphique			12		12	300	
Charte ergonomique				12	12	360	
Maquettes			56		56	1400	
Réunion validation client	4		4		8	280	
Conception et réalisation technique						3940	
Développement du site		56			56	2240	
Recettage interne	8	8			16	360	
Recettage client / correction	8	8			16	680	
Déploiement en ligne		8			8	320	
Réunion de validation technique + PV	4	4			8	340	
Exploitation						420	
Formation CMS	4			-	4	180	
Référencement				8	8	240	
Total ressource	101	84	80	28	301	10745	